

**TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014**

„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben

## ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM

### MUNKAVERZIÓ

<b>A pályázat kódja:</b>	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014
<b>A pályázat címe:</b>	„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben”
<b>A projekt megvalósításának kezdete:</b>	2019.03.01.
<b>A projekt fizikai befejezésének határideje:</b>	2022.10.02.
<b>Támogatás összege:</b>	59.936.840Ft
<b>Fő kedvezményezett:</b>	Zákány Község Önkormányzata

#### A projekt célja:

A projekt célja a Csurgói járás községeinek (15 település) közösségeinek fejlesztése, ezen belül a közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség fejlesztése, valamint a közösségi szerepvállalás erősödésének elősegítése.

#### A projekt rész céljai:

- az egyes települések közösségeinek, identitásának fejlesztése helyi, településen belüli programokkal,
- a községek helyi civil társadalmának, a civil aktivitásnak erősítése,
- a település(ek)hez és a térséghez való kötődés megerősítése,
- a helyi programokon keresztül a járás községeinek egy olyan fórum biztosítása, ahol járási szinten alakul ki párbeszéd és együttműködés a 15 község között,
- közös, járási szintű együttműködés megerősítése,
- közösségfejlesztési folyamatot generálni és menedzselni tudó hozzáértő kulcsemberek elérhetővé tétele a Csurgói járásban képzések segítségével,
- közösségi tervezési folyamat eredményeként létrejövő helyi cselekvési terv létrehozása.

Jelenleg az alábbi tevékenységek valósultak meg:

1. Mérföldkő 2019.07.31.:

Megtörtént a pályázathoz készült dokumentumok felülvizsgálata és frissítése. Elkezdődött a cselekvési terv készítése, a közösségi tevékenységének történeti feltárása valamint a stratégiai dokumentumok elkészülése és megújítása. Megtörtént az információs pont kialakítása. Elkezdődött a projektről való kommunikáció a nyilvánosság felé. Megkezdődött a közösségi tervező műhelymunkák lebonyolítása. Elkezdődött a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítói tevékenység.

Megvalósult a közösségi interjúk összesítése. Létrejött az együttműködési megállapodás az járási / intézményi együttműködésről. Megtörtént az adatrögzítés a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt online monitoring rendszerében (OVIMOR).

2. Mérföldkő 2019.08.31.:

Folytatódott és befejeződött a cselekvési terv készítése, majd az elkészültét követően az indikátorvállalás felülvizsgálata megtörtént.

Elkészült a közösségi tevékenységének történeti feltárása valamint a stratégiai dokumentumok elkészülése és megújítása.

Folytatódott a projektről való kommunikáció a nyilvánosság felé. Folytatódtak és befejeződtek a közösségi tervező műhelymunkák.

Összefoglaló dokumentáció munkaverziója elkészült.

Megtörtént a konzorciumvezető honlapjának információkkal való feltöltése (aloldal) projektarányos infokommunikációs akadálymentesítése.

Folytatódott a projektmenedzsment és az operatív lebonyolítást támogató helyi koordinációs tevékenység.

Elkészültek: rendezvénynaptár, megújított stratégiai dokumentumok, illetve az aktualizált projekt költségvetés.

Megvalósultak a célcsoport részére a képzések.

Zákány, 2019. 09. 13.



  
Képviselő